

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 162» г.Перми

Л.С.Бусырева

Приказ от 29.12.2017 № 150

План реализации проекта «3Dмузей»

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 162» г. Перми

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники	Ответственные	Сроки реализации
Организационный этап				
1.	Ознакомление педагогов с приказом о реализации краевого проекта «3D музей в детском саду»	Педагоги	Заведующий	Декабрь 2017
2.	Создание вкладки на сайте ДОУ для информирования населения о ходе реализации проекта	Педагоги, родители, общественность	Методист	Январь, 2018
3.	Изучение методической литературы по тематике проекта	Педагоги	Методист	Декабрь 2017-январь 2018
4.	Разработка плана реализации краевого проекта «Читаем вместе»	Методист, педагоги	Заведующий	Декабрь, 2017
5.	Разработка методического сопровождения проекта	Методист, педагоги	Методист, педагоги	Декабрь 2017-январь 2018
6.	Подготовка РППС в группах и помещениях ДОУ для реализации проекта	Заведующий, педагоги, дети, родители	Методист	По мере необходимости
Практический этап (январь 2018 – июнь 2018)				
1.	Обновление РППС в группах в соответствии с мероприятиями проекта	Педагоги, дети, родители	Воспитатели	По мере необходимости
2.	Оформление в группах папки-передвижки о реализации проекта «3D музей в детском саду»	Родители	Воспитатели	Декабрь, 2017
3.	Деловая игра по теме «Музейная педагогика»	Педагоги	Методист	Январь 2018
4.	Выездные экскурсии (Пермская художественная галерея, краеведческий музей)	Педагоги, дети, родители	Заведующий	Декабрь 2017-февраль 2018

5.	Организация мобильных мини-музеев в группах ДОУ	Педагоги, дети, родители	Заведующий	Декабрь 2017- февраль 2018 гг.
6.	Обновление экспозиции музея ДОУ «Изба Данилы мастера»	Педагоги, администрация ДОУ	Заведующий	По мере необходимости
Заключительный этап (май2018-июнь 2018)				
1.	Итоговые мероприятия проекта	Педагоги, администрация ДОУ, родители, дети	Заведующий	Май 2018 – июнь -2018 гг.
2.	Итоговый мониторинг по результатам реализации проекта	Родители, дети	Методист, педагоги	Май 2018 г.
3.	Трансляция опыта реализации проекта	Педагоги, администрация ДОУ	Методист, педагоги	По мере необходимости